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§ 18 Information om rapporter 
SBN 2026/11 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
SBN 2026/14 Kommunstyrelsen § 2/2026 – Beslut om antagande av riktlinje för 

krigsorganisation och krigsplacering.  

SBN 2026/57 Kultur och fritidsnämnden KFN 2024/80 – Begäran om yttrande om 
riktlinje för konstnärlig utsmyckning i offentlig miljö. 

 

Förslag till beslut 
- Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om rapportlista”, nämndsekreterare Johan Lagersten, 2026-

02-05. 
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§ 19 Information om delegationsbeslut 
SBN 2026/36 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut samt att lägga 

dem till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen anmäler delegationsbeslut som fattats sedan kallelsen till nämndens sammanträde 
2026-01-09. 

Förslag till beslut 
- Nämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut samt att lägga 

dem till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om delegationsbeslut”, nämndsekreterare Johan Lagersten, 

2026-02-05 
 Anmälan av delegationsbeslut – Administratör 
 Anmälan av delegationsbeslut – Anställningsbeslut 
 Anmälan av delegationsbeslut – Arbetsutskottet 
 Anmälan av delegationsbeslut – Bygglovshandläggare 
 Anmälan av delegationsbeslut – Miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsinspektörer 
 Anmälan av delegationsbeslut – Samhällsbyggnadschef 
 Anmälan av delegationsbeslut – Tillståndsenheten i Samverkan 
 Anmälan av delegationsbeslut – Utredningsledare 
 Attestlista för samhällsbyggnadsnämnden, 2026-02-01. 
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§ 20 Information från förvaltningen 
SBN 2026/9 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar nämnden om pågående arbete. 

▪ Genomlysning av serviceavdelningen. 
▪ Nuläge handelsetablering och ny kommunverkstad. 
▪ Frågan om tillsynsverksamheten och Länsstyrelsens föreläggande. 

Förslag till beslut 
- Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Information från förvaltningen”, nämndsekreterare Johan Lagersten, 

2026-02-05. 
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§ 21 Beslut om återrapportering gällande 
nämndinitiativ om snöröjning och halkbekämpning 
SBN 2026/72 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att godkänna förvaltningens redogörelse och handlingsplan. 

Sammanfattning av ärendet 
Under nämndens sammanträde den 15/1 väckte ordföranden ett nämndinitiativ om att stärka 
kommunens halkbekämpning. Förvaltningen ska redovisa genomförda och planerade åtgärder 
inom gata/park samt ta fram en handlingsplan som visar hur tilldelad budgetökning ska omsättas i 
förbättrade leveranser. Handlingsplanen ska bland annat beskriva behov, prioriteringar, 
effektiviseringar och utvecklingsmöjligheter inför kommande säsonger. 

Förvaltningen redogjorde under sammanträdet för hur arbetet bedrivs, samt lämnade förslag på 
olika förbättringar. 

Förslag till beslut 
- Nämnden beslutar att godkänna förvaltningens redogörelse och handlingsplan. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Återrapportering gällande nämndinitiativ om snöröjning och 

halkbekämpning”, nämndsekreterare Johan Lagersten, 2026-02-05. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 17/2026, ”Nämndinitiativ om uppdrag att ta fram 

handlingsplan för förbättrad halkbekämpning”, 2026-01-15. 
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§ 22 Information om genomlysning av 
serviceavdelningen 
SBN 2026/9 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Mot bakgrund av vissa svårigheter och utmaningar kopplade till serviceavdelningens nuvarande 
organisatoriska struktur, samt dess gränssnitt mot övriga delar av förvaltningen, har en extern 
genomlysning pågått med extern hjälp under hösten. Uppdraget har utförts av konsultföretaget 
Startpoint. 

Arbetet har under hösten bland annat omfattat ett stort antal intervjuer med politik, berörda 
funktioner och medarbetare. 

Genomlysningen kommer att utgöra ett viktigt underlag för förvaltningens fortsatta arbete med 
att utveckla organisationen. Det kan komma att inkludera förslag till justeringar av den 
organisatoriska strukturen. Rapporten bedöms också kunna identifiera eventuella områden där 
ytterligare resursförstärkning kan behövas. 

Under nämndens sammanträde deltog projektledare Johan Grip från Startpoint och informerade 
om genomlysningens genomförande och resultat. 

Förslag till beslut 
- Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om genomlysning av serviceavdelningen”, 

nämndsekreterare Johan Lagersten, 2026-01-26. 
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§ 23 Beslut om samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhetsberättelse avseende år 2025 
SBN 2026/2 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att godkänna upprättad verksamhetsberättelse samt att överlämna den 

till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt den av kommunfullmäktige antagna strategisk plan och budget skall nämnden i årets början 
besluta om verksamhetsberättelse för nämnden avseende föregående år, samt att överlämna den 
till kommunstyrelsen.  

Förslag till beslut 
- Nämnden beslutar att godkänna upprättad verksamhetsberättelse samt att överlämna den 

till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Beslut om verksamhetsberättelse för samhällsbyggnadsnämnden 

avseende år 2025”, nämndsekreterare Johan Lagersten, 2026-02-05. 
 Verksamhetsberättelse för samhällsbyggnadsnämnden avseende år 2025. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 24 Beslut om slutrapport för investeringsprojekt 
simhallen 
SBN 2026/81 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att godkänna upprättad slutrapport för investeringsprojekt renovering 

av simhallen. 

Sammanfattning av ärendet 
Arbete med investeringsprojektet renovering av simhallen har slutförts. En slutrapport föreligger 
nu nämnden för godkännande, samt för att bifogas med verksamhetsberättelse för år 2025. 

Renoveringen av den äldsta delen av badhuset genomfördes för att möta dagens krav på 
simundervisning och tillgänglighet. Projektet slutfördes inom budget men vissa planerade delar – 
såsom fasadbyte och drunkningslarm – fick utgå av ekonomiska skäl. Arbetet försenades av 
entreprenadrelaterade orsaker och färdigställdes sju månader senare än avtalat; badet kunde 
öppna i augusti 2025 och invigdes i oktober samma år. 

Samarbetet mellan entreprenör och beställare präglades av otydligheter i kontraktstolkning, vilket 
påverkat både genomförande och resultat, men slutprodukten bedöms ändå hålla en tekniskt och 
funktionellt acceptabel nivå. 

Renoveringen har gett verksamheten bättre förutsättningar, med ökande kundunderlag och 
möjlighet att bredda utbudet. Driftsorganisationen har fått nödvändiga genomgångar och rutiner 
för felrapportering under garantitiden. Kvarstående frågor rör främst åtgärder enligt 
efterbesiktning och hantering av den höj- och sänkbara bottnen. 

Förslag till beslut 
- Nämnden beslutar att godkänna upprättad slutrapport för investeringsprojekt renovering 

av simhallen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Beslut om slutrapport för investeringsprojekt renovering av simhallen”, 

nämndsekreterare Johan Lagersten, 2025-02-05. 
 Slutrapport investeringsprojekt renovering av simhallen, projektledare Peter Sundell. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen, bifogas med verksamhetsberättelse för samhällsbyggnadsnämnden för år 2025. 
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§ 25 Beslut om slutrapport för investeringsprojekt 
förskola Ekedalen 
SBN 2026/82 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att godkänna upprättad slutrapport för investeringsprojekt Ekedalens 

förskola. 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetet med investeringsprojektet ny förskola i Ekedalen har slutförts. En slutrapport föreligger 
nu nämnden för godkännande, samt för att bifogas med verksamhetsberättelse för år 2025. 

Den nya förskolan i Ekedalen har genomförts enligt planerade mål och uppfyller verksamhetens 
behov fullt ut. Projektet slutfördes inom den fastställda budgeten på 32,5 miljoner kronor, med ett 
utfall på 29,5 miljoner kronor, trots kostnadsökningar kopplade till omvärldsläget. Tidsplanen 
försköts tre månader på grund av långsam beslutsgång, men verksamheten kunde ta över lokalerna 
före jul 2024.  

Projektet hade hög komplexitet, särskilt kopplat till markförhållanden, dagvattenlösningar och 
angöringsfrågor, men dessa hanterades framgångsrikt. Förskolan ger nu kommunen moderna, 
hållbara och verksamhetsanpassade lokaler med goda förutsättningar för effektiv drift och 
samverkan. Drift- och underhållsdokumentation har överlämnats, men vissa finjusteringar av styr- 
och övervakningssystem återstår. 

Projektet bygger vidare på erfarenheter från tidigare förskolebyggen och rekommenderar fortsatt 
användning av totalentreprenad samt att driften tilldelas tillräckliga resurser för långsiktigt 
underhåll. 

Förslag till beslut 
- Nämnden beslutar att godkänna upprättad slutrapport för investeringsprojekt Ekedalens 

förskola. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Beslut om slutrapport för investeringsprojekt Ekedalens förskola”, 

nämndsekreterare Johan Lagersten, 2025-02-05. 
 Slutrapport investeringsprojekt förskolan i Ekedalen, byggprojektledare Peter Eriksson. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen, bifogas med verksamhetsberättelse för samhällsbyggnadsnämnden för år 2025. 
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§ 26 Beslut om samråd gällande detaljplan avseende 
Helliden 2:1 m.fl , Södra Helliden etapp 4 
SBN 2023/415 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att godkänna upprättade planhandlingar för del av Helliden 2:1 m.fl. och 

ge förvaltningen i uppdrag att genomföra samråd enligt plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden ska säkerställa god planberedskap och ett fortsatt utbud av bostadstomter i kommunen. 
Då huvuddelen av villatomterna i Rosenbergområdet nu har sålts behöver nya småhuslägen 
möjliggöras i enlighet med översiktsplan 2030, som anger att framtida bebyggelseutveckling i stor 
utsträckning ska ske i Tidaholms tätort och i riktning mot Hellidenområdet. 

Nämnden har tidigare genomfört en jämförelsestudie av utvecklingsområden A–G, studien 
resulterade i två lämpliga områden: område F (Södra Helliden etapp 4) och område E (Västra 
Helliden). Båda bedömdes möjliga att planlägga med god planekonomi, men område E kräver 
utredning av ett servitut för starkströmsledning. 

Efter samlad avvägning föreslår förvaltningen att planläggning går vidare för område E, kallat Södra 
Helliden etapp 4. Detaljplanen upprättas med standardförfarande enligt PBL och bedöms kunna 
antas under tredje kvartalet 2026. 

Planhandlingar har tagits fram och nämnden beslutar att detaljplanen för del av Södra Helliden 2:1 
m.fl. ställs ut för samråd. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden besluta att godkänna upprättade 

planhandlingar för del av Helliden 2:1 m.fl. och ge förvaltningen i uppdrag att genomföra 
samråd enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott § 4/2026, ”Beslut om samråd gällande detaljplan 

avseende Helliden 2:1 m.fl , Södra Helliden etapp 4”, 202601-28. 
 Tjänsteskrivelse, ”Beslut om samråd gällande detaljplan för del av Södra Helliden 2:1 

m.fl.”, planarkitekt Madeleine Turén-Liljedahl, 2025-01-19. 
 Plankarta del av Helliden 2 1 m.fl., 2026-01-20 
 Planbeskrivning Södra Helliden samrådshandling, 2026-01-22. 
 Undersökning om miljöpåverkan, 2024-02-22 
 Slutrapport arkeologisk utredning Södra Helliden e4, Jönköpings länsmuseum, 2024-02-13. 
 Dagvattenutredning, Sweco, 2025-09-22  
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 PM Geoteknik, Green Consulting, 2024-09-27 
 MUR Geoteknik, Green Consulting, 2024-09-27 
 PM Geoteknik Helliden 2:1, SL Geo, 2025-02-19 
 MUR Geoteknik, SL Geo, 2025-02-19 
 Naturvärdesinventering vid Södra Helliden, Sundh Miljö, 2023-10-17 
 Översiktlig häckfågelinventering Södra Helliden, Sundh Miljö, 2025-07-28 
 Groddjursinventering Södra Helliden, Sundh Miljö, 2025-07-29 
 Förprojektering, Sweco, 2025-08-22 
 Visualisering Södra Helliden, etapp 4, 2025-12-11 
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§ 27 Beslut om medel för sanering och ökade 
projekteringskostnader på stationshusområdet 
SBN 2025/483 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att: 

o godkänna den kombinerade förstudien och projekteringsbesluten i efterhand för 
projektet ny busstation i Tidaholms tätort. 

o föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna den kombinerade 
förstudien/projekteringsbesluten. 

o föreslå kommunstyrelsen besluta att omdisponera medel från 
investeringsreserven 2026 under förutsättning att projekteringen godkänns av 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har sedan flera år arbetat med ett projekt för att utveckla 
stationshusområdet i syfte att stärka pendlingsmöjligheter, skapa ett modernt resecentrum och 
frigöra nuvarande busstationsområdet för framtida bostadsbebyggelse genom markanvisningsavtal. 

Projektet knyter an till två av fullmäktiges strategiska mål: 

▪ Tidaholms kommun bedriver ett strategiskt arbete för utveckling av pendlingsmöjligheterna 
mellan Tidaholms kommun och större tätorter i närområdet. 

▪ Tidaholms kommun skapar förutsättningar för byggnation av minst 65 bostäder till och med år 
2027, samt erbjuder de plan och markförutsättningar som krävs. 

Projektet påbörjades 2025 genom användning av nämndens potter för bostadsexploatering samt 
extern samfinansiering från Trafikverket/Västtrafik. Därmed följdes inte kommunens ordinarie 
investeringsprocess, som kräver beslut om förstudie och projektering innan projektstart. För att 
ställa projektet i fas med processen krävs nu ett kombinerat förstudie- och projekteringsbeslut i 
efterhand för att läka beslutsgången. 

Under byggnationen har omfattande markföroreningar påträffats, vilket medfört betydande 
saneringskostnader. Dessa överstiger den tidigare projektbudgeten. Totala projektmedel uppgår 
till 20,2 mnkr, medan ackumulerade och prognosticerade kostnader beräknas till cirka 25 mnkr. 
Underskottet uppskattas därför till omkring 5 mnkr. För att möjliggöra fortsatt genomförande 
krävs både att kommunfullmäktige anvisar de 3 mnkr som finns i Strategisk plan och budget 2026 
samt att kommunstyrelsen får möjlighet att ta investeringsreserven i anspråk för resterande 
merkostnader. 

Busstationsprojektet är en förutsättning för att frigöra nuvarande busstationsområdet och därmed 
möjliggöra byggnation av minst 65 bostäder i centralt läge, i enlighet med kommunfullmäktiges 
mål. Den nya anläggningen bidrar också till ett tryggare och mer funktionellt kollektivtrafiknav. 
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Samhällsbyggnadsnämnden behöver därför fatta beslut om förstudie och projektering i efterhand 
samt initiera den fortsatta finansieringskedjan via kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

Saneringen pågår och fördröjda politiska beslut riskerar ytterligare kostnader i entreprenaden. 
Samtidigt är delar av anläggningen (bl.a. pendelparkering) redan färdigställda, och projektet kan 
färdigställas om finansieringen säkras. 

Förslag till beslut 
- Nämnden beslutar att: 

o godkänna den kombinerade förstudien och projekteringsbesluten i efterhand för 
projektet ny busstation i Tidaholms tätort. 

o föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna den kombinerade 
förstudien/projekteringsbesluten. 

o föreslå kommunstyrelsen besluta att omdisponera medel från 
investeringsreserven 2026 under förutsättning att projekteringen godkänns av 
kommunfullmäktige. 

- Svante Schultz (VT) föreslår nämnden besluta att inte godkänna den kombinerade 
förstudien/projekteringen. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, ställer förslagen mot varandra och 
finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Beslut om ny busstation med ett kombinerat förstudie- och 

projekteringsbeslut i efterhand, samt med beskrivning av avvikelse från ordinarie 
investeringsprocess”, verksamhetsutvecklare Johan Lagersten, 2026-01-31. 

 Strategisk plan och budget 2026-2028. 
 Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan och detaljbudget avseende 2026. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 100/2025, ” Beslut om tilldelning av totalentrepenad 

för nytt resecentrum (Tulpanen 8 mfl)”, 2025-06-05. 
 Kommunstyrelsens beslut § 70/2025, ”Beslut om försäljning av fastighet Innerstaden 2:16”, 

2025-04-09. 
 Kommunstyrelsens beslut § 69/2025, ”Beslut om förvärv av fastighet Tulpanen 8”, 2025-

04-09. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 21/2025,”Beslut om antagande av detaljplan för 

Tulpanen 8 (Preem-tomten, stationshusområdet)”, 2025-02-06. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 12/2024, ”Beslut om förlängning av 

markanvisningsavtal för stationshusområdet”, 2024-01-11. 
 Avtal, ”Avtal om markanvisning Innerstaden 2:16 och del av Innerstaden 2:1”, 

undertecknat av de bägge avtalsparterna 2022-03-02, tilldelat i beslut SBN 2021-05-20. 

Reservation 
VT reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag och lämnar följande motivering: 

15



Sammanträdesprotokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2026-02-12 

Sida 3 av 3 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

”Vi Tidaholm anser att det är fel beslut att flytta busstationen, man bör istället gå vidare med 
förslag 1 av de 4 förslagen som i tidigare skede utretts som innebär att: 

▪ Preemtomten byggs ut med ny bostadsbebyggelse. 
▪ Busstationen ligger kvar i oförändrat läge. 
▪ Godsmagasinet byggs om och dockas med ny möjlig bebyggelse för verksamheter. 
▪ Ernst Kjellgrens plats utvecklas till centrumnära park och mötesplats. 
▪ Kv. Järnskog byggs ut enligt befintliga planer.” 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet och lämnar följande motivering:  

”Vår inställning på beslutspunkt 2025/483 grundar sig på vårat tidigare ställningstagande i 
projektet”. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 28 Beslut om bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus gällande fastigheten Välten 11 
BYGG.2026.5 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att:  

o bevilja bygglov med stöd av 9 kap 56 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL. 
o åtgärden får inte påbörjas innan nämnden har lämnat ett startbesked. 
o avgiften för bygglovet fastställs till 7 657 kr. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt sökt bygglov önskar man uppföra en tillbyggnad i form av ett inglasat uterum på ca 37 kvm. 
Föreslagna åtgärder bedöms uppfylla tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL och att bygglov 
kan beviljas. 

Gällande Stadsplan för fastigheten Spl 74-05-30. Stadsplanebestämmelser för fastigheten är BFII, 
vilket betyder att det får uppföras fristående bostadshus i två plan. 

Huvudbyggnad får ej överstiga 160 kvm byggnadsarea. Fristående uthus eller gårdsbyggnad får ej 
uppta större sammanlagd area än 30 kvm. Bostadshuset har idag en byggnadsarea om ca 160 kvm, 
vilket innebär att byggrätten enligt stadsplanen är fullt utnyttjad. Stadsplanen antogs 1964 och 
detaljplanens genomförandetid har därmed gått ut. 

Delar av stadsplanen Spl 74-05-30 gäller i hop med S127. I denna har utnyttjandegraden utökats 
till att högst 30 procent av tomtytan får bebyggas. Fastigheten har en area på 1566 kvm, i detta fall 
skulle det betyda 470 kvm av fastigheten får bebyggas. 

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig (enligt 9 
kap. 94 § plan- och bygglagen). Ägare av och boende på fastigheterna  
samt  har bedömts vara berörda. Inga negativa synpunkter har inkommit. 

Avståndet mellan fastighetsgräns och tillbyggnaden uppgår till cirka 16 meter. Avvikelsen kan 
betraktas som liten och förenlig med planens syfte 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden besluta att:  

o bevilja bygglov med stöd av 9 kap 56 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL. 
o åtgärden får inte påbörjas innan nämnden har lämnat ett startbesked. 
o avgiften för bygglovet fastställs till 7 657 kr. 

Beslutsunderlag 
 Beslut samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott § 12/2026, ”Beslut om bygglov för 

tillbyggnad av enbostadshus”, 2026-01-28. 
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 Fasadritning med tillbyggnad 
 Fasadritning 
 Planritning 
 Situationsplan 
 Sektionsritning 
 Fakturaunderlag lov   

Sändlista 
Den beslutet berör. 

Upplysningar 
Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43§ PBL, om den åtgärd som lovet avser inte har 
påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. 

Avgiften för bygglovet är 7 657 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2026-01-09 och beslut fattades 2026-02-12, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister 
för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och 
bygglagen (2010:900).  

Hur avgiften är fastställd framgår av bilaga. Avgiften faktureras separat. 

Påbörjande och giltighetstid 
Åtgärderna får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden har lämnat ett startbesked (enligt 
10 kap. 3 § PBL). 
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Hur man överklagar Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Om du vill överklaga detta beslut ska du ställa ditt överklagande till Länsstyrelsen, men skicka det 
till: 

Tidaholms kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 
522 83 Tidaholm 

Samhällsbyggnadsnämnden måste få ditt överklagande inom tre (3) veckor från den dag du fick del 
av beslutet för att ditt överklagande ska kunna prövas. Om ditt överklagande inkommit i tid till 
Samhällsbyggnadsnämnden skickas det vidare till länsstyrelsen. 

Tala i ditt överklagande om vilket beslut du vill överklaga, beslutets ärendenummer samt datum 
för beslutet. Tala också om vilken ändring du vill ha i beslutet, och skäl för ändring av beslutet. 
Om du har några handlingar som du vill använda som grund för ändring av beslutet ska dessa 
skickas in tillsammans med ditt överklagande. 

Uppge ditt namn, personnummer alternativt organisationsnummer, postadress (hem och arbete), 
e-postadress och telefonnummer (hem, mobil och arbete). Om du anlitar ett ombud eller har en 
ställföreträdare ska dennes namn, postadress, e-postadress och telefonnummer (mobil och 
arbete) anges.  

Ytterligare upplysningar kring överklagande lämnas av Samhällsbyggnadsnämnden, telefon 0502-60 
60 00. 
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§ 29 Beslut om att ingå medfinansieringsavtal med 
Trafikverket avseende gång‑ och cykelväg längs väg 
2874, Tidaholm – korsning väg 26 (etapp 1 
Tidaholm–Ekedalen) 
SBN 2020/121 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 

medfinansieringsavtal mellan Tidaholms kommun och Trafikverket avseende Trafikverkets 
projekt TRV 2025/142117 med gång‑ och cykelväg längs väg 2874, Tidaholm – korsning 
väg 26 (etapp 1 Tidaholm–Ekedalen). 

Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms kommun föreslås ingå ett bindande avtal om samfinansiering med Trafikverket för 
byggandet av en gång- och cykelväg längs väg 2874 mellan Tidaholms tätort och korsningen med 
väg 26, som första etapp i stråket Tidaholm–Ekedalen. Projektet möjliggörs genom Västra 
Götalandsregionens regionala gång- och cykelvägspaket och kräver kommunal medfinansiering för 
att kunna genomföras. Kommunfullmäktige antog en avsiktsförklaring i december 2025, och 
Trafikverket har nu tagit fram avtalsutkast samt en tidig kostnadskalkyl, vilket innebär att formellt 
beslut om medfinansieringsavtal behöver fattas. 

Avtalet innebär att Trafikverket ansvarar för hela processen – planläggning, projektering, 
upphandling och genomförande – samt framtida drift, underhåll och reinvesteringar. Kommunens 
ansvar begränsas till 50 procent av kostnaderna för bygghandling och produktion. Den tidiga 
kalkylen anger motsvarande cirka 11,6 mnkr (prisnivå februari 2025). Kostnaden är indexreglerad 
och kommer att justeras fram till genomförande. Trafikverket står för hela kostnaden för 
vägplaneskedet, och vid kostnadsökningar över 30 procent finns möjlighet till omförhandling. 

Projektet bedöms ge betydande trafiksäkerhetsvinster, särskilt för oskyddade trafikanter, barn och 
ungdomar. Den nya gång- och cykelvägen skapar en trygg och sammanhållen förbindelse som i dag 
saknas och främjar ökad cykling, minskade utsläpp och förbättrad folkhälsa. Åtgärden ligger i linje 
med kommunens översiktsplan (ÖP2030) och stärker kopplingen mellan Ekedalen och Tidaholms 
tätort. 

Trafikverket har identifierat en planläggningsrisk då etappen är en del av en större sträcka, men 
bedömer att risken kan hanteras genom tidigt samråd och tydliggörande av nyttorna. Om 
vägplanen inte fastställs och projektet därmed inte kan genomföras bär kommunen ingen 
ekonomisk risk. 

Sammanfattningsvis möjliggör projektet ett viktigt steg för ökad trafiksäkerhet, hållbar mobilitet 
och ett mer sammanhängande gång- och cykelvägnät. Ett medfinansieringsavtal behöver godkännas 
för att projektet ska kunna gå vidare. 
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Förslag till beslut 
- Nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 

medfinansieringsavtal mellan Tidaholms kommun och Trafikverket avseende Trafikverkets 
projekt TRV 2025/142117 med gång‑ och cykelväg längs väg 2874, Tidaholm – korsning 
väg 26 (etapp 1 Tidaholm–Ekedalen). 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Beslut om att ingå medfinansieringsavtal med Trafikverket avseende 

gång- och cykelväg längs väg 2874, Tidaholm – korsning väg 26 (etapp 1 Tidaholm–
Ekedalen)”, verksamhetsutvecklare Johan Lagersten, 2026-02-05. 

 Avstämningsunderlag, ”GC-väg längs väg 2874 Tidaholm- korsning väg 26 (etapp 1 
Tidaholm-Ekedalen), Trafikverket, 2026-01-09. 

 Totalkostnadskalkyl, ”Bilaga 1 - underlagskalkyl GC-väg längs väg 2874 Tidaholm-korsning 
väg 26”, Trafikverket, 2026-01-09. 

 Avtalsutkast, ”Medfinansieringsavtal gång- och cykelväg längs väg 2874 Tidaholm-korsning 
väg 26 (etapp 1 GC-väg Tidaholm-Ekedalen), Tidaholms kommun”, Trafikverket, 2026-01-
08. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 166/2025, ”Beslut om avsiktsförklaring avseende 
medfinansiering av gång- och cykelväg mellan Tidaholm och Acklingakorset”, 2025-12-15. 

 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 121/2025, ”Beslut om avsiktsförklaring avseende 
medfinansiering av gång- och cykelväg från Tidaholm till väg 26 vid Acklingakorset”, 2025-
10-09. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 30 Beslut om projektering avseende etapp 1 av 
gång- och cykelväg till anstalten i Tidaholm, 
investeringsprojekt Skogsholmsvägen 
SBN 2023/264 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att: 

o godkänna projekteringen samt att överlämna den till kommunfullmäktige. 
o föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

▪ dela upp investeringsprojekt Skogsholmsvägen i två etapper. 
▪ godkänna projektering för etapp 1 av investeringsprojekt 

Skogsholmsvägen. 
▪ uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att genomföra etapp 1 av 

investeringsprojekt Skogsholmsvägen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kriminalvårdens utökning av verksamheten i Tidaholm har skapat ett ökat behov av säkra 
möjligheter för cykelpendling till anstalten. För att möta detta tog samhällsbyggnadsnämnden 2023 
fram en förstudie om ny gång- och cykelväg längs Skogsholmsvägen samt en säker överfart över 
Västra Ringvägen. Kommunfullmäktige godkände förstudien den 29 januari 2024 och avsatte 6,5 
mnkr för projektering. 

Under projekteringen 2024–2025 kunde markavtal tecknas med samtliga berörda fastighetsägare 
utom en, vilket omöjliggjorde genomförande av hela sträckan enligt förstudien. 
Kostnadsprognosen steg samtidigt i samband med upphandling, vilket ledde till att projektet 
pausades och återremitterades för vidare utredning. 

Förvaltningen bedömer att ett etappvis genomförande bäst uppfyller kommunfullmäktiges 
intentioner. Etapp 1 kan genomföras 2026 och omfattar en ny gång- och cykelväg längs Västra 
Ringvägen mellan Lek & Hoj och Jem & Fix, inklusive en säker cykelpassage över Västra Ringvägen 
samt gc-länk till Skogsholmsvägen. Den avslutande delen leds på befintlig gata för att undvika den 
fastighet där markavtal saknas. Markförutsättningarna är klara för denna etapp. 

Åtgärden förbättrar trafiksäkerheten i närtid, minskar olycksrisken vid den mest utsatta passagen 
och stärker möjligheterna till cykelpendling för boende och anställda. Genomförandet kan ske 
under 2026 med planerad slutbesiktning i oktober. Investeringskostnaden för etappen uppgår till 
cirka 6 mnkr (B-kalkyl). 

Sammantaget innebär en etappvis lösning att kommunen kan ta ett första steg i att fullfölja 
förstudien, säkerställa viktiga trafiksäkerhetsåtgärder och behålla handlingsutrymme för en 
framtida komplett lösning. Förvaltningen föreslår därför att etapp 1 genomförs under 2026. 
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Förslag till beslut 
- Nämnden beslutar att: 

o godkänna projekteringen samt att överlämna den till kommunfullmäktige. 
o föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

▪ dela upp investeringsprojekt Skogsholmsvägen i två etapper. 
▪ godkänna projektering för etapp 1 av investeringsprojekt 

Skogsholmsvägen. 
▪ uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att genomföra etapp 1 av 

investeringsprojekt Skogsholmsvägen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Beslut om projektering avseende etapp 1 av gång- och cykelväg till 

anstalten i Tidaholm, investeringsprojekt Skogsholmsvägen”, verksamhetsutvecklare Johan 
Lagersten, 2026-02-04. 

 Projektdirektiv, investeringsprojekt GC‑Skogsholmsvägen (Etapp 1), 2026‑02‑05. 
 Totalkostnadsanalys, investeringsprojekt GC‑Skogsholmsvägen (Etapp 1), 2026-02-05. 
 Ekonomifördelning, investeringsprojekt GC‑Skogsholmsvägen (Etapp 1), reviderad 

2026‑01‑16. 
 Karta, cykelpassage GC Västra Ringvägen, 2026-02-05. 
 PM gällande förutsättningarna för beslutsgången – investeringsprojekt GC‑väg anstalten, 

2025‑10‑23 (SBN 2023/264). 
 Förstudierapport gång‑ och cykelväg Skogsholmsvägen, upprättad 2023‑10‑12 (SBN 

2023/264). 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 31 Information om strategiska medel för att 
utveckla stadskärnan samt Tidan 
SBN 2025/135 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden tilldelades under 2025 strategiska medel för framtagande av planering till stöd för att 
utveckla stadskärnan och Tidan. Projektet har genomförts framgångsrikt och förvaltningen 
informerar om arbetet. 

Medlen tilldelades för att förvaltningen avsåg att ta fram en tioårig utvecklingsplan för Tidaholms 
stadskärna och området kring Tidan. Översiktsplanen betonar behovet av att stärka centrum och 
göra de vattennära miljöerna mer tillgängliga. En sammanhållen plan behövs för att skapa ett 
attraktivt promenadstråk mellan stadskärnan, Tidan, Vulcanön och Turbinhusön samt för att 
utveckla stadens besöksmål och kulturmiljöer. 

Utvecklingsplanen ska ge en tydlig riktning för långsiktiga förbättringar och identifiera konkreta 
åtgärder som kan bidra till en mer levande och hållbar stadskärna. Arbetet genomfördes i 
samarbete med extern konsult och i samverkan med befintliga nätverk. Planen ska fungera som 
vägledning för framtida investeringar och insatser i den offentliga miljön. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Beslut samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott § 5/2026, ”Information om strategiska 

medel för att utveckla stadskärnan samt Tidan”, 2026-01-28. 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om strategiska medel för att utveckla stadskärnan och 

Tidan”, nämndsekreterare Johan Lagersten, 2026-01-29. 
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§ 32 Information om strategiska medel för 
byggnadsvårdsåret 2025 
SBN 2025/133 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden tilldelades under 2025 strategiska medel för framtagande av material för att 
uppmärksamma byggnadsvårdsåret år 2025. Projektet har genomförts framgångsrikt och 
förvaltningen informerar om arbetet. 

År 2025 är nationellt och europeiskt Byggnadsvårdsår, med fokus på byggnaders betydelse för 
kulturarv och livsmiljö. Tidaholm har en kulturhistoriskt intressant bebyggelse, och tre 
förvaltningar – Samhällsbyggnad, Kultur & fritid och Näringsliv – genomförde gemensamma 
aktiviteter för att lyfta dessa värden. 

Under året har ett program genomförts med bland annat föreläsningar, utställningar, 
husvandringar och en mindre branschmässa. Syftet var bland annat att öka kunskapen om stadens 
byggnadsarv, stärka stoltheten över Tidaholms identitet och visa hur bevarande bidrar till 
utveckling och tillväxt. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Beslut samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott § 6/2025, ”Information om strategiska 

utvecklingsprojekt för Byggnadsvårdsåret 2025”, 2026-01-28. 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om strategiska medel för byggnadsvårdsåret 2025”, 

nämndsekreterare Johan Lagersten, 2026-01-26. 
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§ 33 Beslut om fortsatt hantering gällande 
försäljning av Ekedalens gamla förskola 
SBN 2024/362 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att: 

o upphäva nämndens beslut SBN § 85/2025 (2025-06-05) rörande försäljning av del 
av fastigheten Varv 12:11. 

o uppdra till förvaltningen att utreda kostnaderna för att riva och återställa tomten. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2025‑06‑04 att sälja del av Varv 12:11 till den då högstbjudande. Men 
affären fullföljdes aldrig. Objektet har legat kvar till försäljning via mäklare och nytt anbud har 
inkommit. För en rättssäker och tydlig beslutskedja bör samhällsbyggnadsnämnden tidigare beslut 
upphävas och en ny försäljningsprocess genomföras. 

Kommunallagen kräver god ekonomisk hushållning och likställighetsprincip. EU:s statsstödsregler 
kräver att försäljning sker till marknadspris, vilket säkerställs genom öppet anbudsförfarande. 
Gällande detaljplan anger A-ändamål (förskola som ändamål); en eventuell planändring hanteras via 
PBL och bekostas av köparen. 

Förvaltningen föreslog, utifrån tidigare beslut i SBN och KS, att nämnden genomför försäljning via 
mäklare i ett öppet anbudsförfarande med tillräcklig publicitet, för att säkerställa marknadspris. 
Högsta bindande bud skulle antas om inte sakliga skäl föreligger.  

Nämnden beslutar att förvaltningen utreder kostnaden för att riva och återställa tomten för att få 
en komplett bild över möjliga handlingsalternativ. 

Förslag till beslut 
- Nämnden beslutar att: 

o upphäva nämndens beslut SBN § 85/2025 (2025-06-05) rörande försäljning av del 
av fastigheten Varv 12:11. 

o uppdra till förvaltningen att genomföra försäljning av fastigheten Varv 12:11 i 
enlighet med kommunstyrelsens beslut KS § 113/2025 (2025-06-04). 

- Jörgen Josefsson (KD) föreslår nämnden besluta att: 
o upphäva nämndens beslut SBN § 85/2025 (2025-06-05) rörande försäljning av del 

av fastigheten Varv 12:11. 
o uppdra till förvaltningen att utreda kostnaderna för att riva och återställa tomten. 

Beslutsgång 
Ajournering om 10 minuter begärs. 

Ordföranden finner att nämnden bifaller förslag om ajournering. 
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Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, ställer förslagen mot varandra och 
finner att nämnden beslutar enligt Josefssons förslag. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Upphävande av tidigare beslut samt uppdrag att genomföra försäljning 

av Varv 12:11 (Ekedalens gamla förskola)”, mark- och exploateringsingenjör Frida Åsberg, 
2026-02-09. 

 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 85/2025, ”Beslut om försäljning av fastigheten Varv 
12:11 (Ekedalens gamla förskola)”, 2025-06-05. 

 Kommunstyrelsens beslut § 113/2025, ”Beslut om försäljning av fastighet Varv 12:11”, 
2025-06-04.  
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§ 34 Beslut om förstudiereapport gällande 
omledning av Vamman 
SBN 2025/294 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att 

o godkänna förstudien samt att överlämna den till kommunfullmäktige. 
o föreslå kommunfullmäktige att åtgärder enligt aktivitetstabell 1 genomförs.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har på nämndens uppdrag tagit fram en förstudie för anläggande av ett 
omledningsdike för Vamman. Syftet med omledningsdiket är att avleda höga vattenflöden utanför 
Tidaholms tätort för att minska risken för översvämningar kring befintlig och planerad bebyggelse. 
Åtgärden är en förutsättning både för att möjliggöra detaljplanen för Marbotorp 3:1 m.fl. 

Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna förstudien och överlämna den till fullmäktige, samt 
att föreslå fullmäktige genomföra åtgärder utifrån aktivietstabell 1 i förstudien.  

Förstudien visar att ett omledningsdike avsevärt förbättrar stadens flödeskapacitet vid höga 
regnflöden och minskar de översvämningsproblem som återkommande uppstått i centrala delar av 
Tidaholm. Då möjligheterna till lokal fördröjning inom planområdet är begränsade bedöms ett 
omledningsdike vara den mest ändamålsenliga och långsiktigt hållbara lösningen för både 
dagvattenhantering och klimatanpassning. 

Kommunen har avsatt investeringsmedel för att genomföra de åtgärder som krävs för att 
detaljplanen för Marbotorp 3:1 m.fl. ska kunna antas. Förstudien föreslår att dessa medel används 
för att möjliggöra de fortsatta steg som redovisas i aktivitetstabell 1, såsom projektering, 
kompletterande utredningar, tillståndsprövning och förberedande moment inför genomförandet 
av omledningsdiket. 

Det bör understrykas att det finns externa medel att söka för finansiering av sådana åtgärder som 
beskrivs i förstudien. Om förstudien godkänns och nämnden ges ett projekteringsuppdrag 
kommer förvaltningen undersöka dessa finansieringsmöjligheter. 

Under hösten 2025 genomfördes samråd för den aktuella detaljplanen, som omfattar cirka 40 
hektar mark avsedd för industri, verksamheter, gator, naturmark och vattenområden. En central 
fråga i planarbetet har varit hanteringen av dagvatten, skyfall och höga flöden från Vamman. 
Vamman är redan idag kraftigt belastad vid ihållande regn, vilket medfört återkommande 
översvämningar i angränsande områden. Detaljplanen får inte medföra ökade flöden i Vamman, 
vilket också är ett krav från tillsynsmyndigheterna och följer gällande miljökvalitetsnormer. 

För att undvika ytterligare belastning föreslås det att ett omledningsdike anläggs väster om 
planområdet, bakom Tidaholmsanstalten, med återanslutning till Vamman utanför stadsgränsen. 
Diket ska avleda de flöden som överstiger normalvattenföringen och därmed skydda tätorten mot 
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översvämning. Då omledningsdiket ligger i direkt anslutning till planområdet kan även detaljplanens 
dagvattenhantering fördröjas och ledas till diket, vilket möjliggör en kontrollerad avrinning utan 
negativ påverkan på Vamman. 

Utöver de planmässiga behoven omfattas Vamman av flera dikningsföretag från tidigt 1900-tal. 
Delägarna har uppmärksammat att underhållet är eftersatt och att rensning och röjning behöver 
genomföras för att uppfylla gällande tillstånd. Dessa åtgärder bör samordnas med anläggandet av 
omledningsdiket för att säkerställa en effektiv och tidsmässigt samordnad genomförandeprocess. 

Då omledningsdiket är avgörande för detaljplanens genomförande, kommunens arbete med 
klimatanpassning samt för att uppfylla dikningsföretagens krav, behöver arbetet med projektering 
och vidare utredningar påbörjas skyndsamt. Förstudien utgör det första steget i detta fortsatta 
arbete och ligger till grund för beslut om projektering, tillståndsansökningar och efterföljande 
byggnation. 

Förslag till beslut 
- Nämnden beslutar att 

o godkänna förstudien samt att överlämna den till kommunfullmäktige. 
o föreslå kommunfullmäktige att åtgärder enligt aktivitetstabell 1 genomförs.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Förstudie gällande omledningsdike för Vamman”, planarkitekt Marie 

Bengtzon, 2026-01-29. 
 Förstudie, ”Omledning Vamman”, 2026-02-02. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 35 Nämndinitiativ om kollektivtrafik mellan Hjo 
och Tidaholm 
SBN 2026/99 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att ta emot nämndinitiativet samt att uppdra till förvaltningen att 

bereda enligt ärendeberedningsprocessen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamoten Jörgen Josefsson (KD) har väckt ett nämndinitiativ om att utreda möjligheten till 
förbättrad kollektivtrafik mellan Hjo och Tidaholm.  

Bakgrunden är att nuvarande busslinje 415, som trafikerar Hjo–Korsberga–Tidaholm, har en restid 
på cirka 50 minuter enkel väg och bedöms inte tillräckligt möta behovet hos studerande och 
arbetspendlare.  

Initiativet lyfter att bättre kollektivtrafikförbindelser kan underlätta för elever från Hjo att söka till 
utbildningar vid Rudbecksgymnasiet och Kompetenscentrum i Tidaholm, särskilt inom områden 
där kommunen satsar på utveckling, såsom automation, el, vård och omsorg.  

En förbättrad trafiklösning bedöms även kunna gynna arbetspendlare, exempelvis till anstalten i 
Tidaholm. Nämndinitiativet syftar till att förvaltningen ska utreda möjligheter och kostnader för 
förbättrade trafiklösningar, inklusive alternativ i kommunal regi eller i samverkan med Västtrafik. 

Förslag till beslut 
- Jörgen Josefsson (KD) föreslår nämnden besluta att ta emot nämndinitiativet samt att 

uppdra till förvaltningen att bereda enligt ärendeberedningsprocessen. 

Beslutsunderlag 
 Korrespondens gällande nämndinitiativ om kollektivtrafik mellan Hjo och Tidaholm, 

Jörgen Josefsson, 2026-02-11. 
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